

ASP CATANZARO

Investimenti e lavori

Stato di attuazione
e priorità operative

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Direttore: Dott. Ing. Maurizio Benvenuto



Terapia Intensiva modulare, P.O. Lamezia Terme

Il quadro degli interventi

Opere realizzate, procedure in corso e programmi da attuare

RISULTATI DOCUMENTATI

- ANGIOGRAFO AVVIATO
- 3 MOC IN FUNZIONE
- 10 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA
- PEDIATRIA POSO RIQUALIFICATA
- 10 CdC E 3 ODC
- 1 TAC DI PS
- 1 TELECOMANDATO DI PS
- SALA ENDOSCOPIA POSO
- 118 EX OSPEDALE
- PARCHEGGI CUP E DIPENDENTI
- NUOVO CUP POLT
- SPOGLIATOI BLOCCO OPERATORIO POLT
- SPOGLIATOI DIPENDENTI POLT
- NUOVO BLOCCO OPERATORIO POSO
-

PROCEDURE IN CORSO

- RISONANZA: GARA LAVORI
- SUB-INTENSIVA: CONSEGNA LAVORI
- ONCOLOGIA: PROGETTO ESECUTIVO
- TELEMEDICINA: DISTRIBUZIONE
- NUOVO CONSULTORIO SOVERATO
- NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIO-SANITARI EX OSPEDALE IN VIA ACRI (RICHIESTO CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA PER 39M€)
- PS COVID E CENTRALI TECNOLOGICHE POLT
- PPP

NODI DA RISOLVERE

- COPERTURA DEI LAVORI SISMICI
- COMPLETAMENTI CdC/ODC
- CHIUSURA CONTABILE E REGIS
- RIASSETTO DEL P.O. LAMEZIA
- COPERTURA ECONOMICA NUOVA SEDE AMMINISTRATIVA ASP

Case e Ospedali di Comunità

14 CdC + 3 OdC

Rete	Scenario target descritto
Case di Comunità	10 con supporto dell'overbooking
Ospedali di Comunità	1 da CIS + 2 in overbooking



Collaudi, aperture e riconciliazione dello stato di ciascun presidio con ReGiS.

Telemedicina e aree interne

APQ REVENTINO-SAVUTO

€ 200.000

Finanziamento E-Health e telesoccorso

CUP generato e RUP individuato.
€ 100.000 per tecnologie e piattaforma.
€ 100.000 per formazione e supporto.

SERVIZI PNRR DI TELEMEDICINA

oltre il 70%

Postazioni consegnate in magazzino e in distribuzione

Quota ASP stimata: € 744.968,97 IVA inclusa.
CUP e responsabili indicati nel capitolo.
Attività formative preliminari avviate.

Redatto piano APQ e anticipazione, da definire distribuzione delle postazioni, attivazione e rendicontazione.

Grandi apparecchiature e MOC

€ 2.980.600,00

Importo complessivo del prospetto PNRR

3 MOC IN FUNZIONE DAL 09/05/2026


Lamezia Terme, Soverato e Chiaravalle.

Forniture: € 144.643,20.

Lavori liquidati: € 130.503,61 IVA inclusa.

€ 1.782.572,53

Grandi apparecchiature già collaudate (Ecotomografi, Telecomandati). Economie da riconciliare e destinare ai fabbisogni, già richiesto alla Regione Calabria.



Radiologia digitale nei presidi

5 sedi

Soverato, Sersale, Soveria Mannelli,
Chiaravalle e Pronto Soccorso di Lamezia.

SISTEMA CLINODIGIT OMEGA

Sale e percorsi di movimentazione.
Impianti elettrici e dispositivi di sicurezza.



TAC per emergenza e diagnostica avanzata

€ 1.518.568,21

GE Revolution Apex Elite
Applicazioni cardio-vascolari e PACS/RIS.
Adegamenti strutturali, impiantistici
e di radioprotezione della sala.

OBIETTIVO ASSISTENZIALE

Diagnostica a supporto del Pronto Soccorso
e minori interferenze con i flussi programmati.



Nuova Risonanza Magnetica a Lamezia

€ 1.100.383,43

Finanziamento ammesso per fornitura e installazione

1,5 T

Tomografo Philips

Componente	Dato essenziale
Opere edili e impiantistiche	Quadro economico € 632.159,94
Programma dei lavori	110 giorni solari e consecutivi
Stato	Progetto esecutivo sviluppato e gara lavori pubblicata

Gabbia di Faraday e compatibilità strutturale già verificate.

La nuova sala angiografica è funzionale



ARTIS ZEE FLOOR

Angiografo Siemens.
Adeguaamenti
strutturali e impianti
dedicati.

UTA, ventilazione e
collegamenti elettrici.

Economie ex art. 20

Le risorse residue della climatizzazione hanno sostenuto
gli adeguamenti necessari alla sala.

10 posti di Terapia Intensiva modulare



€ 2.980.043,34

Spesa complessivamente autorizzata,
IVA esclusa

Reparto completo con arredi
e apparecchiature.
Impianti autonomi e corridoio
protetto verso l'ospedale.

Variante: € 256.400
finanziata con
economie
da ribasso d'asta.



Chirurgia robotica con piattaforma Versius



PIATTAFORMA MODULARE

Lavori di adeguamento sala

Chirurgia mini-invasiva
robot-assistita.

Configurazione della sala
in funzione della procedura.

Pediatria di Soverato a misura di bambino

Ambienti riqualificati

Colori e illustrazioni dedicate all'infanzia.

Percorsi e camere più riconoscibili.

Accoglienza dei bambini e delle famiglie.



Sicurezza sismica dei due presidi

LAMEZIA TERME

€ 21.670.006

Finanziamento indicato, comprensivo di FOI

Progetto esecutivo verificato e approvato
con deliberazione n. 611/2025.

SOVERATO

€ 6.099.009,03

Finanziamento indicato, comprensivo di FOI

Progettazione conclusa.
Stato della verifica da allineare.

**Per entrambi, si rinvia la stipula dei lavori a nuovi finanziamenti ex
art. 20.**

Energia e patrimonio sanitario

EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI GIRIFALCO

€ 649.457,81

Intervento di adeguamento impiantistico
e riqualificazione energetica

OSPEDALE DI SOVERATO

€ 1.800.000

Finanziamento per efficientamento energetico



**In fase di progettazione
esecutiva gli interventi**

Nuovi spazi per intensità di cura e oncologia

Intervento	Dimensione	Stato nella relazione
Sub-intensiva Soverato	€ 921.644,69	Appalto concluso Consegna lavori in corso
Oncologia Soverato	€ 995.376,10	PFTE approvato Progetto esecutivo in redazione
Centro UFA Lamezia Terme	circa 100 m ² 52 m ² classificati	Quadro progettuale definito Progettazione esecutiva in itinere

L'UFA integra ambienti controllati, impianti dedicati e attrezzature per la preparazione dei chemioterapici.

Prevenzione ambientale e ricerca biomedica

PNC: SALUTE E AMBIENTE

€ 1.547.678,40

PNC, risorse ASP per la Fase P4

€ 1.230.000 per lavori.

€ 317.678,40 per beni.

Archivio all'ex ospedale di Lamezia,
fotovoltaico e dotazioni operative.

RICERCA NEURODEGENERATIVA

€ 323.920

Budget del partner ASP Catanzaro

Progetto con capofila Spedali Civili di
Brescia.

Protocollo d'intesa recepito.

Quote legate a relazioni scientifiche
e rendicontazione economica.

Priorità: attuare i CUP PNC e rendicontare il progetto di ricerca.

PNES per prossimità ed equità di accesso

€ 3.389.086,38

€ 6.686.276,52

Contrasto alla povertà sanitaria, convenzione INMP

Altre aree regionali FSE+ e FESR

Progetti tecnici approvati	Quadro economico
Salute mentale: CSM Lametino, SPDC e REMS	€ 1.175.560,19
Consultorio e Focal Point di Genere a Soverato	€ 596.866,81

Équipe di prossimità e prestazioni per persone vulnerabili.
Passaggi operativi: affidamenti, rimodulazioni e rendicontazione.

La sanità digitale: cloud, FSE e DEA

POLO STRATEGICO (PSN)

€ 303.045

Finanziamento cloud

Piano operativo approvato.
Contratto esecutivo
autorizzato.
Validazione su PA Digitale
2026.

FASCICOLO SANITARIO 2.0

€ 1.396.811,93

Finanziamento FSE

System Management 3.
Affidamenti Exprivia e TESI.
Referti e integrazione
dei sistemi clinici.

DEA DI LAMEZIA TERME

EMRAM 0 a 1

Livello dichiarato dalla
certificazione

Rete LAN, 118 e RIS-PACS.
10 workstation dedicate.
Presenza d'atto regionale
del target M6C2-8.

Misure complementari: APP IO € 29.520, SPID/CIE € 14.000, PagoPA € 280.459.

Lamezia: il riassetto dell'ospedale

35.558 m²

Superficie dello studio di fattibilità

€ 20 milioni

Quadro economico dello studio originario

ASSETTO DISTRIBUTIVO APPROVATO NEL 2023

Riorganizzazione del Pronto Soccorso e delle aree critiche.
Concentrazione del Dipartimento Materno-Infantile al primo piano.
Riallocazione dei reparti e adeguamento degli impianti.

Da definire: progetto aggiornato e fasi esecutive.

Le priorità per completare gli interventi

Priorità	Risultato da consolidare
1 Opere e servizi	Collaudi, attivazioni e consegne alle sedi finali
2 Finanziamenti	Coperture dei lavori sismici e programmi di riassetto
3 Spesa e monitoraggio	Riconciliazione CUP, CIG, liquidazioni ed economie
4 Fascicolo conclusivo	Coerenza tra stato fisico, atti e piattaforme

**Ogni intervento dovrà risultare leggibile
come opera, spesa e servizio effettivamente disponibile.**